«Утверждаю»
директор ГБПОУ «НГТ»
_____ З.З.Овчинникова
«25» февраля 2022

«Согласовано»
Руководитель ЮВУ
МОиН СО
_____ Е.Ю. Баландина
«25» февраля 2022

Дорожная карта (план-график)
реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум»
наименование образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Планируемые сроки	Планируемые объемы финансирования в 2022 (тыс. руб.)				представление отчета о реализации мероприятий и освоение денежных средств	ответственный
			Федеральный бюджет	Средства софинансирования				
				Самарской области	образовательной организации	работодателя		
1	Издание приказа о рабочей группе по реализации проекта	Приказ от 06.12.2021						
2	Подготовка документации с обоснованием направлений и объема финансирования мероприятия	19.01.2022						
3	Разработка проекта дорожной карты	25.01.2022						
4	Разработка Положения, регулирующего деятельность мастерской	30.03.2022						

5	Создание страницы на сайте техникума для освещения мероприятий по реализации проекта	январь-февраль 2022						
6	Разработка организационно-функциональной структуры мастерской и должностной инструкции ответственного за мастерскую по компетенции «Малярные и декоративные работы»	апрель					25.04.2022	Сухинина С.В.
7	Внесение изменений в «Программу развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» на 2020-2024 годы», предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской.	апрель					25.04.2022	Тимакова Н.М.
8	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из средств областного бюджета	февраль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
9	Внесение в план ФХД	февраль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
10	Внесение изменений в план закупок	февраль					еженедельно в чет-	Пешкова Н.В.

							верг с 01.03.2022	
11	Размещение закупок на поставку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения	февраль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
12	Проведение аукциона	февраль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
13	Размещение извещения о проведении закупочной процедуры	март					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
14	Заключение контрактов на закупку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения	март					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
15	Поставка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, мебели и программно-методического оснащения	июль	863612,00	140588,00			еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
17	Установка лабораторного оборудования, в т.ч. настройка и ввод в эксплуатацию	июль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
18	Установка программного и методического обеспечения	август					еженедельно в четверг с 01.03.2	Пешкова Н.В.

							022	
19	Согласование расходования экономии средств БСО	июнь-июль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
20	Согласование расходования экономии средств ФБ	июнь-июль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
21	Согласование изменений закупаемого оборудования	июнь-июль					еженедельно в четверг с 01.03.2022	Пешкова Н.В.
22	Организация обучения сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской	июнь					30.06.2022	Чеховских Н.В., Сухинина С.В.
23	Организация повышения квалификации преподавателей техникума с целью сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	июнь					30.10.2022	Чеховских Н.В
24	Актуализация учебно-методической документации по УД и ПМ с учетом обновления МТБ, программного и методического обеспечения	август					август	Зам по УПР, методист, ПЦК
25	Актуализация программ ПО и ДПО	июнь-август					июнь-август	Космирова М.А.
26	Ремонт и брендирование мастерской «Малярные и декоратив-	июль-август	851400,00	138600,00	100000,00	210000,00	июль	

	ные работы» в соответствии с требованиями Концепции по брендированию мастерских							
27	Разработка и реализация программ профессионального обучения с использованием ресурсов мастерской «Малярные и декоративные работы» для взрослого населения «Отделка внутренних поверхностей стен»	июнь					июнь	Космирова М.А.
28	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования с использованием ресурсов мастерской «Малярные и декоративные работы» для взрослого населения «Мастер отделочных работ» и школьников «Вдохновение» по профессии «Маляр, Штукатур»	июнь					июнь - сентябрь	Космирова М.А.
29	Проведение церемонии открытия мастерской «Малярные и декоративные работы»	01.09.2022					01.09.2022	Директор
30	Реализация основных образовательных программ с использованием ресурсов мастерской «Малярные и декоративные работы»	01.09.2022					01.09.2022	Администрация
31	Разработка рекламно-информационных материалов для информирования об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской	15.09.2022					18.09.2022	ТимаковаН.М., Чеховских Н.В., Сухинина С.В., Кос-

								мирова М.А.
32	Изготовление рекламно-информационных материалов для мастерской	сентябрь-октябрь 2022					сентябрь-октябрь 2022	ТимаковаН.М., Чеховских Н.В., Сухинина С.В., Космирова М.А.
33	Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской, в период проведения Дней открытых дверей	в соответствии с графиком проведения Дней открытых дверей					в соответствии с графиком проведения Дней открытых дверей	ТимаковаН.М., Чеховских Н.В., Сухинина С.В., Космирова М.А.
34	Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской на страницах сайта техникума	сентябрь-октябрь 2022					сентябрь-октябрь 2022	Тимакова Н.М.
35	Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской, в газете «Луч», студенческой газете «Апгрейд»	сентябрь-декабрь					сентябрь-декабрь	Тимакова Н.М., Сайфулина В.Р.
36	Распространение информации об образовательных услугах через социальные сети	сентябрь-декабрь					сентябрь-декабрь	Сайфулина В.Р. Космирова М.А.
	ИТОГО		1715012,00	279188,00	100000,00	210000,00		

Показатели и основные индикаторы эффективности функционирования мастерской
Малярные и декоративные работы
наименование мастерской (компетенция)

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022-2023 уч.год	2022 год	
1	Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел.	564	204	
1.1	Количество граждан Российской Федерации, обучающихся по программам среднего профессионального образования в созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному плану обучения, чел.	1	0	
1.2	Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в год в профориентационных мероприятиях, проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, чел.	450	180	
1.3	Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.:	174	24	
	в том числе:			
1.3.1	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов среднего звена, чел.	45	18	
1.3.2	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, чел.	25	0	
1.3.3	- программам профессионального обучения, чел. дополнительным профессиональным программам, чел.	10	5	
1.3.4	- программам дополнительного образования, чел.	61	1	
	а также:			
1.3.5	- программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел.	60	0	
	- программам под заказ работодателей, чел.	1	1	
2	Количество привлеченных к деятельности мастерских сотрудников (работников) научных организаций и об-	2	0	

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022-2023 уч.год	2022 год	
	разовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных школ, чел.			
3	Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, чел.	460	200	
4	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	500	200	
5	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе мастерских профессиональное обучение (обучение первой профессии), от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	50	12	
6	Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел.	2	0	
7	Трудоустройство выпускников организации по программам среднего профессионального образования, %	75	0	
8	Количество организаций, с которыми реализуются образовательные программы с использованием сетевой формы обучения, ед.	1	1	

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022-2023 уч.год	2022 год	
9	Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел.	2	2	
10	Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.	70	25	