

Дорожная карта (план-график)

реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»

## государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

## Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» наименование образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Планируе- мые	Планируемые объемы финансирования в 2022 (тыс. руб.)					от-
		сроки	Феде-		Средства нансирован	ия	ление отче-	ствен ный
			раль- ный бюд- жет	Самар- ской об- ласти	образо- ватель- ной ор- ганиза- ции	рабо- тода- теля	та о реа- лиза- ции меро- прия- тий и	
						4	осво- ение де- нежн	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							средс тв	
1 :	Издание приказа о ра- бочей группе по реали- зации проекта	Приказ от 06.12.2021	٠,					Pela:
2	Подготовка документа- ции с обоснованием направлений и объема финансирования меро- приятия	19.01.2022						
3	Разработка проекта дорожной карты	25.01.2022	•				TALL S	
4	Разработка Положения, регулирующего деятельность мастерской	30.03.2022	Ser.				7-1 se 1 se	

5 Создание страницы на сайте техникума для освещения мероприятий по реализации проекта 6 Разработка организационно-функциональной структуры мастерской и должностной инструкции ответственного за мастерскую по компетенции «Электромонтаж» 7 Внесение изменений в апрель «Программу развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» на 2020-2024 го-	25.04. 2022 25.04. 2022	Су- хини- на С.В.
освещения мероприятий по реализации проекта  6 Разработка организационно-функциональной структуры мастерской и должностной инструкции ответственного за мастерскую по компетенции «Электромонтаж»  7 Внесение изменений в «Программу развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-	2022	хини- на С.В.
тий по реализации проекта  6 Разработка организационной онно-функциональной отруктуры мастерской и должностной инструкции ответственного за мастерскую по компетенции «Электромонтаж»  7 Внесение изменений в «Программу развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-	2022	хини- на С.В.
екта  6 Разработка организационно-функциональной структуры мастерской и должностной инструкции ответственного за мастерскую по компетенции «Электромонтаж»  7 Внесение изменений в «Программу развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-	2022	хини- на С.В.
онно-функциональной структуры мастерской и должностной ин- струкции ответственно- го за мастерскую по компетенции «Элек- тромонтаж»  7 Внесение изменений в «Программу развития государственного бюд- жетного профессио- нального образователь- ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-	2022	хини- на С.В.
онно-функциональной структуры мастерской и должностной ин- струкции ответственно- го за мастерскую по компетенции «Элек- тромонтаж»  7 Внесение изменений в «Программу развития государственного бюд- жетного профессио- нального образователь- ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-	25.04.	на С.В. Ти- мако- ва
и должностной ин- струкции ответственно- го за мастерскую по компетенции «Элек- тромонтаж»  7 Внесение изменений в «Программу развития государственного бюд- жетного профессио- нального образователь- ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-		С.В. Ти- мако- ва
струкции ответственно- го за мастерскую по компетенции «Элек- тромонтаж»  7 Внесение изменений в «Программу развития государственного бюд- жетного профессио- нального образователь- ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-		Ти- мако- ва
го за мастерскую по компетенции «Электромонтаж»  7 Внесение изменений в апрель «Программу развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-		мако- ва
компетенции «Электромонтаж»  7 Внесение изменений в апрель «Программу развития государственного бюджетного профессионального образовательного образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-		мако- ва
Тромонтаж»  7 Внесение изменений в апрель  «Программу развития государственного бюд-жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-		мако- ва
7 Внесение изменений в апрель «Программу развития государственного бюд-жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-		мако- ва
«Программу развития государственного бюд-жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техни-		мако- ва
государственного бюд- жетного профессио- нального образователь- ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-	2022	ва
жетного профессио- нального образователь- ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-		
нального образователь- ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-		n.w.
ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-		
ного учреждения Са- марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-		
марской области «Нефтегорский госу- дарственный техни-		
«Нефтегорский госу- дарственный техни-		
дарственный техни-		
Кум» на 2020-2024 10-		
ды», предусматриваю-		
щих использование со-		
временной материаль-		
но-технической базы		
мастерской.		
8 Подписание соглашения февраль	еже-	Пеш-
о предоставлении субси-	не-	кова
дии из средств областно-	дель-	H.B.
го бюджета	но в	
	чет-	
	верг	
	C 01 02	
	01.03.	
9 Внесение изменений в февраль	2022	Пеш-
9 Внесение изменений в февраль ПФХД	еже-	кова
	дель-	Н.В.
	но в	11.D.
	чет-	
	верг	
	c	
	01.03.	
	2022	
10 Внесение изменений в февраль	еже-	Пеш-
план-график закупок	не-	кова
	дель-	H.B.
	но в	

	1		1	Т	T	1		1
							чет- верг	
							c 01.03. 2022	
11	Размещение закупок на поставку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения	февраль					еже- не- дель- но в чет- верг с 01.03. 2022	Пеш- кова Н.В.
12	Проведение аукциона	март					еже- не- дель- но в чет- верг с 01.03. 2022	Пеш- кова Н.В.
13	Размещение извещения о проведении закупочной процедуры	март					еже- не- дель- но в чет- верг с 01.03. 2022	Пеш- кова Н.В.
14	Заключение контрактов на закупку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения	март-апрель					еже- не- дель- но в чет- верг с 01.03. 2022	Пеш- кова Н.В.
15	Поставка учебно- лабораторного оборудо- вания и программно- методического оснаще- ния	июнь	,96 ,96	70650,04	0	21400 0,00	еже- не- дель- но в чет- верг с 01.03. 2022	Пеш- кова Н.В.
16	Поставка учебно-производственного обо-	июль	296897 8,00	483322,00	0		еже-	Пеш- кова

	рудования и мебели					дель-	H.B.
	рудования и меоели						п.в.
						но в	
						чет-	
						верг	
						C	
						01.03.	
						2022	
17	Установка лаборатор-	июль				еже-	Пеш-
	ного оборудования, в					не-	кова
	т.ч. настройка и ввод в					дель-	H.B.
	эксплуатацию					но в	
						чет-	
						верг	
						c	
						01.03.	
						2022	
18	Установка программно-	август				еже-	Пеш-
	го и методического	•				не-	кова
	обеспечения					дель-	H.B.
						но в	
						чет-	
						верг	
						c	
						01.03.	
						2022	
19	Согласование расходо-	июнь-июль				еже-	Пеш-
17	вания экономии средств	ипопь-иполь				не-	кова
	БСО						Н.В.
	ВСО					дель- но в	11.D.
						чет-	
						верг	
						C 01.02	
						01.03.	
20						2022	П
20	Согласование расходо-	июнь-июль				еже-	Пеш-
	вания экономии средств					не-	кова
	ФБ					дель-	H.B.
						но в	
						чет-	
						верг	
						c	
						01.03.	
						2022	
21	Согласование изменений	июнь-июль				еже-	Пеш-
	закупаемого оборудова-					не-	кова
	ния					дель-	H.B.
						но в	
						чет-	
						верг	
						c	
						01.03.	
						2022	
L	1		1	İ	i .		i

22	0				T	ī	T	Crr
22	Организация обучения	июнь					июнь	Cy-
	сотрудников, занятых в							хини-
	использовании и об-							на
	служивании матери-							C.B.
	ально - технической							
20	базы мастерской						20.10	**
23	Организация повыше-	сентябрь-					30.10.	Че-
	ния квалификации пре-	октябрь					2022	XOB-
	подавателей техникума							ских
	с целью сертификации							H.B
	на присвоение статуса							
	эксперта с правом							
	оценки демонстраци-							
	онного экзамена							
24	Актуализация учебно-	август					ав-	Зам
	методической докумен-						густ	ПО
	тации по УД и ПМ с							УПР,
	учетом обновления							мето-
	МТБ, программного и							дист,
	методического обеспе-							ПЦК
	чения							
25		июнь-август					июнь-	Кос-
	Актуализация про-						ав-	миро-
	грамм ПО и ДПО						густ	ва
								M.A.
26	Ремонт и брендирова-	май	361200	58800,00	86000,00	20000	июль	
	ние мастерской «Элек-		,00			0,00		
	тромонтаж» в соответ-							
	ствии с требованиями							
	Концепции по бренди-							
27	рованию мастерских				ļ			TC
27	Разработка и реализа-	май					июнь	Кос-
	ция программ профес-							миро-
	сионального обучения с							ва
	использованием ресур-							M.A.
	сов мастерской «Элек-							
	тромонтаж» для взрос-							
	лого населения «Элек-							
	тромонтёр по ремонту							
	и обслуживанию элек-							
20	трооборудования»							IC
28	Разработка и реализа-	июнь					июнь	Кос-
	ция программ дополни-						-	миро-
	тельного профессио-						сен-	ва
	нального образования с						тябрь	M.A.
	использованием ресур-							
	сов мастерской «Элек-							
	тромонтаж» для взрос-							
	лого населения «Элек-							
	тромонтер по обслужи-							
	ванию электроустановок» и школьников							

	«Юный электрик»					
29	Проведение церемонии открытия мастерской «Электромонтаж»	01.09.2022			01.09. 2022	Ди- рек- тор
30	Реализация основных образовательных программ с использованием ресурсов мастерской «Электромонтаж»	01.09.2022			01.09. 2022	Ад- ми- ни- стра- ция
31	Разработка рекламно- информационных мате- риалов для информиро- вания об образователь- ных услугах, реализуе- мых на базе мастерской	15.09.2022			18.09. 2022	Ти- мако- ваН. М., Че- хов- ских Н.В., Су- хини- на С.В., Кос- миро- ва М.А.
32	Изготовление реклам- но-информационных материалов для ма- стерской	сентябрь- октябрь 2022			сен- тябрь - ок- тябрь 2022	Ти- мако- ваН. М., Че- хов- ских Н.В., Су- хини- на С.В., Кос- миро- ва М.А.
33	Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской, в период проведения Дней открытых дверей	в соответ- ствии с гра- фиком про- ведения Дней откры- тых дверей			в со- от- вет- ствии с гра- фи- ком про- веде-	Ти- мако- ваН. М., Че- хов- ских Н.В., Су- хини-

							кин	на
							Дней	C.B.,
							OT-	Кос-
							кры-	миро-
							тых	ва
							две-	M.A.
							рей	
34	Распространение ин-	сентябрь-					сен-	Ти-
	формации об образова-	октябрь					тябрь	мако-
	тельных услугах, реа-	2022					-	ва
	лизуемых на базе ма-						ок-	H.M.
	стерской на страницах						тябрь	
	сайта техникума						2022	
35	Распространение ин-	сентябрь-					сен-	Ти-
	формации об образова-	декабрь					тябрь	мако-
	тельных услугах, реа-						-	ва
	лизуемых на базе ма-						де-	H.M.,
	стерской, в газете						кабрь	Сай-
	«Луч», студенческой							фу-
	газете «Апгрейд»							лина
	тазете «Аптреид»							B.P.
36		сентябрь-					сен-	Сай-
		декабрь					тябрь	фу-
	Распространение ин-						-	лина
	формации об образова-						де-	B.P.
	тельных услугах через						кабрь	Кос-
	социальные сети							миро-
								ва
								M.A.
	ИТОГО		376592	612772,00	86000,00	41400		
			8,00			0,00		

## Показатели и основные индикаторы эффективности функционирования мастерских <u>Электромонтаж</u> наименование мастерской (компетенция)

		Значение			
No			План		
$\Pi/\Pi$	Наименование индикаторов/показателей	2022-	2022 год	на от-	
		2023		четную	
		уч.год		дату	
1	Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел.	622	273		
1.1	Количество граждан Российской Федерации, обучающихся по программам среднего профессионального образования в созданных (обновленных) мастерских по	1	0		

		Значение				
<b>№</b> п/п	Наименование индикаторов/показателей	П. 2022- 2023 уч.год	лан 2022 год	Факт на от- четную дату		
	индивидуальному плану обучения, чел.					
1.2	Количество граждан Российской Федерации, приняв- ших участие в год в профориентационных мероприяти- ях, проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, чел.	450	180			
1.3	Количество граждан Российской Федерации, прошед- ших обучение по всем видам образовательных про- грамм, предлагаемых мастерскими, чел.:	217	93			
	в том числе:					
1.3.1	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов среднего звена, чел.	99	50			
1.3.2	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, чел.	25	25			
1.3.3	- программам профессионального обучения, чел. дополнительным профессиональным программам, чел.	32	17			
1.3.4	- программам дополнительного образования, чел.	61	1			
	а также:					
1.3.5	- программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел.	60	0			
	- программам под заказ работодателей, чел.	1	1			
2	Количество привлеченных к деятельности мастерских сотрудников (работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных школ, чел.	2	1			
3	Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по профессиональной ориентации, ускоренного професси-	460	200			

			Значение	
<b>№</b> п/п	Наименование индикаторов/показателей	Пл 2022- 2023 уч.год	лан 2022 год	Факт на от- четную дату
	онального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, чел.			
4	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобра- зовательных организаций, принявших участие в меро- приятиях профессиональной ориентации на базе совре- менных мастерских, от общего числа указанной катего- рии лиц в регионе, чел.	500	200	
5	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобра- зовательных организаций, прошедших на базе мастер- ских профессиональное обучение (обучение первой профессии), от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	50	10	
6	Численность преподавателей и мастеров производ- ственного обучения, участвующих в реализации про- грамм, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют мастерские, прошед- ших программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел.	2	1	
7	Трудоустройство выпускников организации по программам среднего профессионального образования, %	75	0	
8	Количество организаций, с которыми реализуются образовательные программы с использованием сетевой формы обучения, ед.	1	1	
9	Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел.	2	2	
10	Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.	99	25	